
CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

M
Ê

S
 0

1

M
Ê

S
 0

2

M
Ê

S
 0

3

M
Ê

S
 0

4

M
Ê

S
 0

5

M
Ê

S
 0

6

M
Ê

S
 0

7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1
3 MURO 1 5
4 INFRAESTRUTURA - RESTAURANTE 1 2
5 IMPERMEABILIZAÇÃO - RESTAURANTE 2
6 SUPERESTRUTURA - RESTAURANTE 2
7 ESTRUTURA METÁLICA - RESTAURANTE 2 3
8 COBERTURA - RESTAURANTE 3
9 VEDAÇÕES - RESTAURANTE 2 3 4
10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - RESTAURANTE 1 3 4 5
11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - RESTAURANTE 2 3
12 INSTALAÇÕES DE ESG SANITÁRIO - RESTAURANTE 3 4
13 REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS - RESTAURANTE 3 4
14 REVESTIMENTOS CERÂMICOS - RESTAURANTE 4 5
15 FORRO - RESTAURANTE 4
16 ESQUADRIAS - RESTAURANTE 4 5
17 LOUÇAS, BANCADAS E METAIS - RESTAURANTE 5
18 PINTURA - RESTAURANTE 5
19 PISOS EXTERNOS - RESTAURANTE 5
20 PAISAGISMO - RESTAURANTE 6
21 EQUIPAMENTOS - RESTAURANTE 6
22 ESTRUTURA DE CONTENÇÃO 5 6 7
23 PAVIMENTAÇÃO 7
24 PAISAGISMO 7
25 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 7
26 GUARDA-CORPO 7
27 ELABORAÇÃO DE PROJETOS 1
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VOLTAR ATUALIZAR LINHAS
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