



SUMÁRIO

Atos do Chefe do Poder Executivo

01

ATOS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS/TO TERMO ADITIVO

SEGUNDO TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº 100/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS - TO.

CONTRATADA: CHAVES CONSTRUTORA E
LOCADORA DE MARQUINAS LTDA, Inscrito no CNPJ:
08.569.476/0001-50,

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE
PREÇOS n.º 006/2022

OBJETO DO ADITIVO: Fica alterada a Cláusula Quarta
(Prazo e Prorrogação)

do Contrato, prorrogando-se a vigência por mais 05 (mês)
meses, com vigência em 10 de abril de 2023 até 10 de
setembro de 2023, conforme faculta a legislação vigente.

DATA DO CONTRATO: 08 de junho de 2022.

Dotação Orçamentária: 12.361.0051.1028 Construção de
Quadras Poliesportivas, Ginásios;

Elemento de despesa: 4.4.90.51.00;

Fonte de Recurso: 1.700.0000.0000/1.500.0000.0000

SIGNATÁRIO: Paulo Wanderson de Sousa Damasceno,
Prefeito Municipal de São Bento do Tocantins.

São Bento do Tocantins - TO, aos 10 dias do mês de abril de
2023.

Paulo Wanderson de Sousa Damasceno
Prefeito Municipal

TERCEIRO TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº 100/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS - TO.

CONTRATADA: CHAVES CONSTRUTORA E

LOCADORA DE MARQUINAS LTDA, Inscrito no CNPJ:

08.569.476/0001-50,

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS n.º
006/2022

OBJETO DO ADITIVO: Fica alterada a Cláusula Quarta (Prazo
e Prorrogação)

do Contrato, prorrogando-se a vigência por mais 05 (mês)
meses, com vigência em 11 de setembro de 2023 até 11 de
fevereiro de 2024, conforme faculta a legislação vigente.

DATA DO CONTRATO: 08 de junho de 2022.

Dotação Orçamentária: 12.361.0051.1028 Construção de
Quadras Poliesportivas, Ginásios;

Elemento de despesa: 4.4.90.51.00;

Fonte de Recurso: 1.700.0000.0000/1.500.0000.0000.

SIGNATÁRIO: Paulo Wanderson de Sousa Damasceno, Prefeito
Municipal de São Bento do Tocantins.

São Bento do Tocantins - TO, aos 11 dias do mês de setembro de
2023.

Paulo Wanderson de Sousa Damasceno
Prefeito Municipal

QUARTO TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº 100/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS - TO.

CONTRATADA: CHAVES CONSTRUTORA E LOCADORA
DE MARQUINAS LTDA, Inscrito no CNPJ: 08.569.476/0001-
50,

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS n.º
006/2022

OBJETO DO ADITIVO: Fica alterada a Cláusula Quarta (Prazo
e Prorrogação)

do Contrato, prorrogando-se a vigência por mais 05 (mês)
meses, com vigência em 12 de fevereiro de 2024 até 12 de julho
de 2024, conforme faculta a legislação vigente.

DATA DO CONTRATO: 08 de junho de 2022.

Dotação Orçamentária: 12.361.0051.1028 Construção de
Quadras Poliesportivas, Ginásios;

Elemento de despesa: 4.4.90.51.00;

Fonte de Recurso: 1.700.0000.0000/1.500.0000.0000.

SIGNATÁRIO: Paulo Wanderson de Sousa Damasceno, Prefeito
Municipal de São Bento do Tocantins.

São Bento do Tocantins - TO, aos 12 dias do mês de fevereiro de
2024.



Paulo Wanderson de Sousa Damasceno
Prefeito Municipal



Diário Oficial Eletrônico
do Município de São Bento do Tocantins

Praça Osvaldo Franco, n 62 - Centro
São Bento do Tocantins - TO

Paulo Wanderson de Sousa Damasceno
Prefeito Municipal

Odilon Barbosa Arruda Júnior

