

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
SICRO 10/2024	973488	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE SÃO BENTO - TO	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE SÃO BENTO - TO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26
1.	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE	960.000,00	% Período:	35,62%	33,17%	31,20%								
1.1.	SERVIÇO PRELIMINARES	40.938,22	% Período:	53,00%		47,00%								
				53,00%		47,00%								
1.2.	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL	874.050,80	% Período:	34,78%	34,78%	30,44%								
				34,78%	34,78%	30,44%								
1.3.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	45.010,98	% Período:	36,15%	32,17%	31,68%								
				36,15%	32,17%	31,68%								
Total: R\$ 960.000,00			%:	35,62%	33,17%	31,20%								
Período:	Repass:			340.182,53	316.816,18	298.001,29								
	Contrapartida:			1.781,06	1.658,72	1.560,22								
	Outros:			-	-	-								
	Investimento:			341.963,59	318.474,90	299.561,51								
Acumulado:	%:			35,62%	68,80%	100,00%								
	Repass:			340.182,53	656.998,71	955.000,00								
	Contrapartida:			1.781,06	3.439,78	5.000,00								
	Investimento:			341.963,59	660.438,49	960.000,00								

SÃO BENTO - TO

Local

sexta-feira, 28 de março de 2025

Responsável Técnico

Nome: TEMÍSTOCLES MORENO DE SÁ MATOS

CREA/CAU: 313.806/D-TO